DEPARTEMENT-

DE Communauté de Communes
SAONE-ET-LOTRE du Grand Autunois-Morvan

Conseillers en exercice : 86
Présents a la séance : 53
Date de la convocation : 16 octobre 2018 EXTRAIT

Affichage compte rendu sommaire : 29 oct. 2018 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2018

ETAIENT PRESENTS : MM Jean-Claude NOUALLET, délégué d’Anost, Jean-Paul LEBEIGLE,
délégué d’Antully, Jacques PALLOT (jusqu‘a la question n°2), Mme Pascale BILLIER, MM Pascal
POMAREL, Roland BOISSARD, Mme Cathy NICOLAO VALACCI, MM Gilbert DARROUX, Hubert
LOBREAU, Mme Régine DEVOUCOUX, MM Patrick GUILLET, Roger VERNAY, Alain DURAND,
Rémy CHANTEGROS, Mme Martine DUFRAIGNE, M Bertrand JOLY, délégués d'Autun,
Mme Daniéle CARRY, suppléante (remplacant M Michel BELHOMME), déléguée d’Auxy, MM
Bernard JOLY (jusqu‘d la question n°17), délégué de Barnay, Frangois VAILLANT de GUELIS,
suppléant (remplagant M André BONNET), délégué de Brion, Christian GILLOT, délégué de
Broye, Fabrice VOILLOT, délégué de Charbonnat, Jean-Louis LAURENT, délégué de Collonge la
Madeleine, Mme Monique LAURENT, suppléante (remplagant M Gérard BERGERET), déléguée de
Cordesse, M Emile LECONTE, Mme Claude FLECHE MOREAU, délégués de Couches, MM Thierry
BABOUILLARD, délégué de Créot, André LHOSTE, délégué de Curgy, Norbert ESTIENNE,
suppléant (remplacant M Guy-Frangois VERDIER), délégué de Cussy en Morvan, Michel LARGY,
délégué de Dracy Saint-Loup, Georges BUDIN, délégué de Dracy Lés Couches, Claude
MERCKEL, Mme Marie-Lou CONDETTE (jusqu‘a la question n°15b), M Michel PARIZE (jusqu‘a la
question n° 17), délégués d’Epinac, M Dominique COMMEAU, Mme Odile MANEVAL, délégués
d’Etang sur Arroux, MM Jean-Claude LAVESVRE, suppléant (remplagant Mme Anne-Marie
MARILLER), délégué de La Celle en Morvan, Jean-Paul LORIOT, délégué de La Chapelle sous
Uchon, Mme Marie-Claude BARNAY, déléguée de La Grande Verriére, MM Michel MENAGER,
délégué de Laizy, Daniel DAUNOT, délégué de La Petite Verriére, André JARLOT (jusqu’a la
question n°2), délégué de Mesvres, Gérard COULPIED, délégué de Monthelon, Mme Veéronique
PROST, déléguée de Morlet, MM Jean-Louis MARTIN (jusqu’a la question n°2), délégué de
Reclesne, Gérard TREMERAY (jusqu‘a la question n°5), délégué de Roussillon en Morvan, Franck
LEQUEU, suppléant (remplagant M Didier OUGEOT), délégué de Saint-Gervais sur Couches,
Gérard POIGNANT, délégué de Saint-Jean de Trézy, Michel PILARD, délégué de Saint-Léger sur
Dheune, Mme Anne-Marie DUCREUX, déléguée de Saint-Léger sous Beuvray, MM Sylvain
CHAVY, délégué de Saint-Martin de Commune, Henri KUZBIK, suppléant (remplacant M Jean-
Claude DESSENDRE), délégué de Saint-Maurice lés Couches, Mme Corinne BERAUD, suppléante
(remplacant M Christian DEMIZIEUX) déléguée de Saint-Prix, MM Denis LUNEAU, délégué de
Saisy, Jean-Baptiste PIERRE, délégué de Sommant, Daniel MALLARD, délégué de Sully,
Jean-Yves JEANNIN (jusqu'a la question n°2) délégué de Thil sur Arroux, Jean-Louis
PORCHERET (jusqu’a la gquestion n°2), délégué de Tintry, Etienne DESCOURS, suppléant
(remplagant M Jean-Marc DUMONT), délégué d'Uchon, délégués communautaires.

SECRETAIRE DE SEANCE : M Bertrand JOLY.

ONT_DONNE POUVOIR : M Vincent CHAUVET & Mme Cathy NICOLAO VALACCI, Mme Monique
GATIER & M Gilbert DARROUX, Mme Andrée ALIX COUDRAY & M Hubert LOBREAU, Mme Josette
JOYEUX & M Pascal POMAREL, Mme Marie-Claire TELLIER & Mme Pascale BILLIER, Mme Delphine
FLORAND a M Alain DURAND, M Frédéric HUEBER a M Patrick GUILLET, Mme Dominique
COULON a M André LHOSTE, M Hervé BOUARD & Mme Véronique PROST, M Jean SIMONIN 3
M Christian GILLOT.

ABSENTS : M Rémy REBEYROTTE, Mme Julie REGOND, M Jean-Frangois LAGNEAU, Mme Marie
MARIN, M Michel CRIQUI, Mmes Marie-Claude BONNOT, Marie VOURIOT THUZET, MM Hubert
LACHAUD, Camille FICHOT, Armand DUFOUR, Jean-Camille JEANNIN, Yannick BOUTHIERE, Marc
PERILLAT, Mme Agnés COMEAU, MM Xavier DUVIGNAUD, Norbert LABILLE, Mme Marguerite
ROY, M Pierre LABRUYERE.

2018/117

Objet : Autorisation de signer des modifications de marché : marché de travaux de réhabilitation
et de reconstruction partielle de I'abattoir intercommunal multi espéces d’Autun.
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Rapport de Monsieur Christian GILLOT,
Vice-Président

Chers collégues,

Le marché de réhabilitation et de reconstruction partielle de I'abattoir intercommunal
d’Autun a été notifié le 29 décembre 2017.

Il vous est proposé d'autoriser la signature des modifications de marchés suivantes :

LOT 2 : Terrassements généraux :

Marché n° 2017/085

Titulaire du marché :

SAS DAMIOLI - 81 avenue Christiane Jansen — 70800 Saint Loup sur Semouse.
Prix du marché initial : 461 588,40 € TTC

Modification n® 1

Il a été décidé de construire une salle des machines pour abriter le groupe de
production froid et réchauffage d’eau chaude de process, dont lI'implantation dans
I'abattoir initialement prévue a été rendue impossible par la découverte de problémes
techniques (impossibilité de supprimer des parties béton dissimulées dans les faux
plafonds) et pour limiter les risques de propagation d’incendie a |'ensemble du
batiment.

Incidence financiére de la modification : 38 394,10 € TTC, soit 8,32 % du prix du
marchée initial.

Modification n° 2 .

Suite aux problémes de portance rencontrés dans les remblais existants et afin de ne
pas pénaliser le chantier en termes de délais, il a été décidé de remblayer les bords des
super structures du sous-sol avec un béton de remplissage.

Incidence financiére de la modification : 6 000 € TTC, soit 1,30 % du prix du marché
initial.

Modification n® 3 .

Correspond a la pose de drains supplémentaires demandés par le controleur technique.
Incidence financiére de la modification : 7 740 € TTC, soit 1,68 % du prix du marché
initial.

Modification n° 4 :

Une source est située au pied de I'abattoir existant. Bien connue il avait bien été prévu
de la capter avec un drainage. Il s’avére que cette derniére méme en période de grande
sécheresse continue a couler bien plus que ce qui avait été estimé. Afin d'éviter des
désordres ultérieurs, il a été décidé de réaliser un captage de la source au droit de sa
sortie découverte lors des terrassements et de I'évacuer au réseau d’eau pluviale par
des tuyaux de diamétre DN 315,

Incidence financiére de la modification : 3 681 € TTC, soit 0,80 % du prix du marché
initial.

L'ensemble des modifications apportées au lot 2 « Terrassements généraux » ont une
incidence financiére de 12,09 % du montant du marché initial.

LOT 6 : Couverture, bardage, étanchéité

Marché n® 2017/089

Titulaire du marché :

SOPREMA ENTREPRISES - Agence de Bourgogne, 5 impasse Edouard Belin, 21300
Chendve.

Prix initial du marché : 267 709,52 € TTC.
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Modification n° 1 :
Cette modification correspond a des aléas de chantier :

- 2042 € HT liés a une manutention supplémentaire permettant au chantier de
mieux s’organiser et d’étre plus efficient en termes de planning.

- 3141 € H.T. liés aux intempéries conséquentes empéchant la pose de
I’étanchéité et nécessitant un fin nettoyage de la dalle.

- 904 € H.T. d’engravure permettant d’assurer une liaison étanche et pérenne
entre le batiment existant et la salle des machines.

- 5085 € H.T. dus a la pose d’'une corniére métallique de 60 cm de haut entre Ia
bouverie et le batiment tuerie limitant fortement le débordement de la fonte de
la neige de la noue vers les intérieurs des batiments.

- 2 208 € H.T. liés a un changement de couleur du toit de la bouverie passant du
noir au rouge et permettant aux riverains du lotissement surplombant I’abattoir
d’avoir une vue plus agréable.

- 9970 € H.T. liés a la création de la toiture de la salle des machines incluant les
accessoires tels que costiére, bande de rive et gouttiére.

Incidence financiére de la modification : 28 023 € TTC, soit 10,47 % du prix du marché
initial.

LOT 9 : Plomberie sanitaire

Marché n° 2017/092

Titulaire du marché :

EIMI - 6, rue Jacques Daguerre, 21300 Chendve.
Prix initial du marché : 317 310 € TTC.

Modification n° 1 :

Il était prévu dans le marché initial de fournir le nettoyage de la partie tuerie par des
satellites mobiles.

Or, il a été constaté que ce mateériel bien que professionnel avait une durée de vie
limitée dans un environnement ol le matériel est particulierement exposé a I’humidité
et aux coups.

Il est proposé de créer un réseau d’eau chaude de moyenne pression ceinturant
I'équipement avec des robinets a boisseau permettant de raccorder sans danger et
aisément le canon a eau destiné au nettoyage. Cela impacte aussi le lot 20 (nettoyage
centralisé).

Incidence financiére de la modification : 32 539,80 € TTC, soit 10,25 % du prix du
marché initial.

LOT 11 : Electricité courants faibles

Marché n° 2017/094

Titulaire du marcheé :

Gauthey Electricité - 15, rue Nicéphore Niepce, 71400 Autun
Prix initial du marché : 436 131,83 € TTC,

Modification n® 1 :

Afin de poursuivre les recherches d'économies, il est proposé de supprimer les
éclairages a lampes fluorescentes et d’instalier en lieu et place des éclairages LED
moins consommateurs d'énergie électrique.

Incidence financiére de la modification : 6 381,22 € TTC, soit 1,46 % du prix du marché
initial.

LOT 16 : Menuiserie extérieure alu

Marché n° 2017/099

Titulaire du marché :

Menuiserie Boyer SARL - 2, rue des Fleurs, 71670 Saint Pierre de Varennes
Prix initial du marché : 20 650,80 € TTC.
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Modification n® 1 :

Cette modification de marché concerne la suppression d’une fenétre.

Incidence financiére de la modification : diminution du montant du marché de
842,40 € TTC, soit - 4,08 % du prix du marché initial.

LOT 20 : Nettoyage centralisé

Marché n°® 2017/101

Titulaire du marché :

Calvatis - 27, rue du Fer a Cheval, 95200 Sarcelles
Prix initial du marché : 39 313,20 € TTC.

Modification n® 1 :

En corrélation avec le lot 9, il s'agit de supprimer les satellites mobiles de nettoyage et
d’installer en lieu et place un raccordement d’'une pompe haute pression raccordée au
réseau haute pression permettant le branchement des lances de lavage.

Incidence financiére de la modification : 3 658,09 € TTC, soit 9,30 % du prix du marché
initial.

LOT 21 : VRD

Marché n°® 2017/102

Titulaire du marche :

Eurovia - Secteur Tracyl Autun / CUCM, ZA de Bellevue, 71400 Autun
Prix initial du marché : 267 536,20 € TTC.

Modification n® 1 :

En méme temps que les travaux de voirie d'accés a la cour sale, il a été décidé de
reprendre les réseaux :

Réseaux AEP : la conduite d’eau, aprés sondage, est apparue vétuste a différents
endroits et ayant fait I'objet de reprises ponctuelles. La pérennité de la conduite n'était
pas assurée de fagon suffisamment fiable.

Réseaux gaz : étant donné que le groupe froid va assurer une partie du réchauffage de
I'eau, il a pu étre dimensionné un hydro gaz mais moins conséquent que celui existant.
Cela entraine dés lors une réduction des consommations de gaz et un abonnement
moins conséquent. Il était donc nécessaire de changer de conduite d‘alimentation par
un diamétre plus petit.

Incidence financiére de la modification : 5 964,35 € TTC, soit 2,23 % du prix du marché
initial.

Ces modifications sont faites sur le fondement de l'article 139, 6° du décret n°® 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics permettant une modification des
marchés de travaux dans une limite de 15 % du prix initial.

Ces propositions de modifications de marché ont été présentées et acceptées en
commission d‘appel! d’offres le 5 octobre 2018.
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Le conseil communautaire aprés en avoir délibéré et a la majorité
(17 abstentions)

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, des modifications n® 1 &8 4 au marché n°® 2017/085 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de l'abattoir intercommunal multi
espéce d’Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n® 1 au marché n°® 2017/089 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de |'abattoir intercommunal multi
espéce d’Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n°® 1 au marché n° 2017/092 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de I’abattoir intercommunal multi
espece d’Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n® 1 au marché n® 2017/094 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de I'abattoir intercommunal muiti
espece d'Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n® 1 au marché n° 2017/099 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de I'abattoir intercommunal multi
espéce d’'Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n® 1 au marché n°® 2017/101 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de l'abattoir intercommunal muilti
espéce d’'Autun,

- AUTORISE la signature, par Madame la Présidente ou, par défaut, par les trois
premiers vice-présidents, de la modification n® 1 au marché n° 2017/102 de
réhabilitation et de reconstruction partielle de l'abattoir intercommunal multi
espece d’Autun,

Certifié exécutoire pour avoir Fait les jour, mois et an que dessus.
été recu  la sous-préfecture, le /6 (CT, 2018 Pour extrait conforme

et publié, affiché ou nofifié, le il
La Présidente, 2 6 0CT, 208 La Présidente,

Marie-Claude BARNAY Marie-Claude BARNAY

. Pourle, Président,
Ie 2¢me Vige-jfre .\':n/ délégus,

Michel | E/OMME







